

**ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий по введению ФГОС НОО ОВЗ
в МБОУ СШ №9**

№	Направления	Мероприятия	Сроки	Ответственный
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ				
1.1.	Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС НОО ОВЗ	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению ФГОС НОО ОВЗ	март 2016	Директор школы, заместитель директора по УВР
		Разработка и утверждение Положения о рабочей группе по введению ФГОС НОО ОВЗ	Февраль 2016	Директор школы, заместитель директора по УВР
		Приведение локальных актов в соответствие с ФГОС НОО ОВЗ	Февраль-май 2016	* Директор школы
		Разработка и утверждение плана деятельности рабочей группы	март 2016	Директор школы, рабочая группа
1.2.	Проведение обследования по оценке готовности к введению ФГОС НОО ОВЗ	Самооценка готовности школы к введению ФГОС НОО ОВЗ	Май-август 2016	Заместитель директора по УВР
		Мониторинг по изучению условий для реализации ФГОС НОО ОВЗ	Май-август 2016	Заместитель директора по УВР
1.3.	Использование методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС НОО ОВЗ адаптированной основной образовательной программы	Рассмотрение вопросов введения ФГОС НОО ОВЗ на заседании ШМО учителей начальных классов	Март 2016	Руководитель ШМО учителей начальных классов
		Теоретическое и практическое изучение методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС НОО ОВЗ адаптированной основной образовательной программы	Апрель 2016	Рабочая группа
	Разработка адаптированной основной образовательной программы НОО в		Апрель-август 2016	Рабочая группа

	условиях ФГОС ОВЗ. Разработка адаптированных образовательных программ НОО в условиях реализации ФГОС ОВЗ	Май-август 2016	Педагоги
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ			
2.1.	Создание рабочей группы	Февраль 2016	Директор школы
	Назначение школьного координатора по введению в ФГОС НОО ОВЗ	Февраль 2016	Директор школы, заместитель директора по УВР
	Создание и утверждение рабочей группы по введению ФГОС НОО ОВЗ	Февраль 2016	Директор школы, заместитель директора по УВР
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ			
3.1.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС НОО ОВЗ	Июнь 2016	Заместитель директора по УВР
	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов по вопросам ФГОС НОО ОВЗ	Постоянно	Директор школы Заместитель директора по УВР
4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ			
4.1.	Финансовое обеспечение прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного бесплатного образования в условиях введения ФГОС НОО ОВЗ	Июль-август 2016	Директор школы
	Планирование расходов средств учредителя и школы	Июль-август 2016	Директор школы
	Корректировка и выполнение муниципальных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ НОО	Август 2016	Директор школы
5. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ			
5.1.	Проведение мероприятий по вопросам введения и	Постоянно	Заместитель директора по УВР
	Участие в мероприятиях (семинары, вебинары, конференции) по вопросам	Постоянно	Заместитель директора по УВР

	реализации ФГОС НОО ОВЗ	введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ	
	Проведение педагогических советов и других мероприятий в школе по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ	Проведение родительских собраний по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ	Сентябрь 2016
	Проведение родительских собраний по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ	Информирование педагогов, родителей о ходе реализации ФГОС НОО ОВЗ	Май-июнь 2016
	Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ	Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС НОО ОВЗ	Февраль – сентябрь 2016
5.2.	Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ	Размещение информации на сайте школы по вопросу введения ФГОС ОВЗ НОО	Постоянно
			Постоянно
			Заместитель директора по УВР
			Заместитель директора по УВР
			Заместитель директора по УВР
			Рабочая группа
			Заместитель директора по УВР